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ABSTRAK 
 Keberhasilan suatu proyek dapat diukur dari dua hal, yaitu keuntungan yang didapat serta 
ketepatan waktu penyelesaian proyek (Soeharto,1997). Keduanya tergantung pada perencanaan yang 
cermat terhadap metode pelaksanaan, penggunaan alat dan penjadwalan. Pada penelitian kali ini akan 
membahas efisiensi waktu dan biaya pemakaian alat berat tower crane dan mobil crane. Oleh karena 
itu diperlukan suatu analisa terhadap pemakain alat berat yang akan digunakan, sehingga dapat 
dihasilkan alternatif alat berat yang tepat untuk pembangunan suatu proyek. 
 
Langkah perhitungan dibagi menjadi dua tahap, yaitu perhitungan waktu pelaksanaan 
peralatan dan perhitungan biaya peralatan. Dalam menghitung waktu pelaksanaan langkah yang 
diambil adalah menghitung dan menentukan beban kerja alat, kapasitas dan produktivitasnya dari 
perlatan yang digunakan. Sedangkan dalam menentukan biaya pelaksanaan yang diperhitungkan 
adalah biaya sewa, biaya mobilisasi dan demobilisasi, biaya operasi alat yang meliputi bahan bakar 
dan operator. Dari perhitungan waktu dan biaya pelaksanaan alat dapat diketahui pemakaian alat berat 
yang paling efisien dari segi waktu dan biaya. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 
struktur  oleh Tower crane pada gedung ini adalah 326,53 jam dengan biaya Rp 
505.751500,00,sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan struktur  oleh Mobil 
crane pada gedung ini adalah 455,56 jam dengan biaya Rp 325.247.500,00. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa waktutercepat untuk pekerjaan pengecoran dan pengangkat material adalah 
dengan alat angkat Tower Crane dan biaya termurah adalah Mobile Crane. 
 
Kata Kunci : Alat Berat, Waktu, Biaya 
 
 
ABSTRACT 
 The success of a project can be measured from two things, namely the benefits and timeliness 
of project completion (Soeharto, 1997). Both depend on careful planning of the method of 
implementation, use and scheduling tool. In this research will discuss the time and cost efficiency of 
the use of heavy equipment tower cranes and crane car. Therefore we need an analysis of the usage of 
heavy equipment that will be used, so it can produce proper alternative heavy equipment for the 
construction of a project. 
 Calculation Step is divided into two stages, namely the calculation of the execution time AND 
the calculation of the cost of equipment and appliances. In calculating the time of execution of the 
steps taken is to calculate and determine the work load of tools, capacity and productivity of the 
equipment used. Whereas in determining the costs of implementation are taken into account is the cost 
of the rental, mobilization and demobilization costs, operating costs include fuel tool and operator. 
From the calculation of the time and cost of implementation tools can be known use of heavy 
equipment the most efficient in terms of time and cost. 
 
 The results showed that the time required to complete the job structure by Tower crane on the 
building is 326.53 hours at a cost of Rp 505.751500,00, while the time required to complete the job 
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structure by Mobil crane on the building is 455.56 hours and costs USD 325,247,500.00. It concluded 
that waktutercepat for foundry work and material lifter is lifting Tower Crane and the lowest cost is 
the Mobile Crane. 
 
Keywords: Heavy Equipment, Time, Cost 
 
 
PENDAHULUAN 
Keberhasilan suatu proyek dapat diukur dari 
dua hal, yaitu keuntungan yang didapat serta 
ketepatan waktu penyelesaian proyek Soeharto 
(1997). Pemilihan peralatan yang tepat 
memegang peranan yang sangat penting. Alat 
konstruksi atau sering juga disebut dengan alat 
berat menurut Asiyanto (2008), merupakan 
alat yang sengaja diciptakan/ didesain untuk 
dapat melaksanakan salah satu fungsi/ 
kegiatan proses konstruksi yang sifatnya berat 
bila dikerjakan oleh tenaga manusia, seperti : 
mengangkut, mengangkat, memuat, 
memindah, menggali, mencampur, dan 
seterusnya dengan cara mudah, cepat, hemat 
dan aman. Alat Berat yang sering dipakai 
dalam pelaksanaan proyek bangunan gedung 
antara lain : Tower Crane (TC), Concrete 
Pump (CP), Material Lift (ML) , Mobil Crane 
(MC), Truck Mixer(TM), dan lain – lain. 
Kota Cirebon merupakanwilayah paling 
timurdariProvinsiJawa Barat di jalurPantura 
yang menjadipintumasukmenujudaerah DKI 
Jakarta dankota-kota besarlainnya dari daerah 
Jawa Tengah dan sekitarnya dengan tingkat 
pertumbuhanekonomi yang baik. Saat ini, 
setidaknya ada 5 proyekpembangunan hotel 
bertingkatdanbeberapacluster di Kota Cirebon. 
Salah satu hotel bertingkat yang dibangun di 
Kota Cirebon adalahProyekCirebon Hotel & 
Convention. Pembangunan hotel yang besar 
juga memerlukan fasilitas parkir yang 
memadaisehingga membuat pihak pengelola 
hotel juga menambahkan fasilitasnya dengan 
membangun gedung untuk parkir sebanyak 7 
lantai. Pada penelitian tugas akhir ini dianalisa 
pemakaian alat berat tower crane danmobil 
crane sebagai alat pengangkatan dan 
pemindahan material. Pada tugas akhir kali ini 
perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh 
hasil yang tepat yang dilihat dari segi waktu 
dan biaya pemakaian alat angkat tower crane 
dan mobile crane. 
Gambaran tentang perbandingan dari segi 
waktu dan biaya pada tugas akhir kali ini dapat 
dilihat pada diagram fishbone berikut: 
 
Gambar Diagram Fishbone 
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BATASAN MASALAH 
1. Analisa terhadap Penggunaan peralatan 
dimulai pekerjaanstruktur padaseluruh 
lantai (7 lantai). 
2. Analisa penggunaan tower crane dan mobil 
crane pada gedung yang sama. 
3. Analisa penggunaan tower crane dan mobil 
crane dengan metode konstruksi yang 
sama. 
4. Penggunaan tower crane dan mobil crane 
untuk pekerjaan pengangkatan material 
seperti perancah, kayu bekisting dan besi 
tulangan. 
5. Penggunaan tower crane dan mobil crane 
untuk pekerjaan pengecoran pada pile cap, 
retaining wall, shearwall, tangga dan 
kolom. 
6. Perincianpembiayaanpemakaiantower 
crane antara lain : biayapondasi, biaya 
erection, biayamobilisasi dan demobilisasi, 
biayasewa, biayaoperator, biaya listrik 
PLN, biayabongkartower crane. 
7. Perincianpembiayaanpemakaianmobil 
crane antara lain :, biayamobilisasi dan 
demobilisasi, biayasewa, biayaoperator, 
biaya solar. 
8. Spesifikasi dari tower crane yang 
digunakan adalah tipe Free Standing Crane 
karena tipe tower crane ini mampu berdiri 
bebas dengan pondasi khusus untuk tower 
crane itu sendiri : dengan Lifting capacity ; 
2,3 ton di ujung jib dan maximum capacity 
; 10 ton dan memiliki jib radius 50 m yang 
karena mampu menjangkau 100% area 
proyek. 
9. Spesifikasi dari mobil crane yang 
digunakan adalah tipe Rough Terrain 
Crane karena memiliki jib yang mampu 
menjangkau hampir semua bangunan : 
dengan Lifting capacity ; 0,5 ton di ujung 
jib (boom 43m;radius 31m) dan maximum 
capacity ; 55 ton (boom 11m;radius 3m) 
dan memiliki panjang boom(43m) + 
jib(15m) = 58m. 
MAKSUD DAN TUJUAN : Dapat 
diketahuinya pemilihan alat berat yang paling 
efisien menurut biaya dan waktu pada tipikal 
proyek pembangunan gedungseperti yang 
kami bahas dalam tugas akhir kali ini. 
 
HIPOTESIS 
1. Waktu pelaksanaan yang diperlukan oleh 
tower crane untuk menyelesaikan 
pekerjaan pada gedung ini lebih cepat 
dibandingkan dengan mobil crane. 
2. Biaya yang dibutuhkan oleh tower crane 
lebih besar dibandingkan dengan biaya 
yang dibutuhkan oleh mobil crane. 
LANDASAN TEORI 
Proyek adalah suatu aktifitas yang bertujuan 
untuk mewujudkan sebuah ide atau gagasan 
menjadi menjadi suatu kenyataan fisik. Bisa 
dikatakan bahwa proyek adalah proses untuk 
mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi 
ada dengan biaya tertentu dan dalam batas 
waktu tertentu (Nugraha dkk,1985). 
 
 
 
Konsep Waktu : 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 
dalam membuat jadwal pelaksanaan proyek : 
• Kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. 
• Keterkaitannya dengan proyek berikutnya 
ataupun kelanjutan dari proyek selanjutnya. 
• Alasan sosial politik lainnya. 
• Kondisi alam dan lokasi proyek. 
• Keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari 
fasilitas perhubungannya. 
• Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya 
material, peralatan, dan material pelengkap 
lainnya. 
• Produktivitas sumber daya, peralatan proyek 
dan tenaga kerja proyek. 
• Referensi hari kerja efektif. 
Data – Data Peralatan 
1. Tower Crane 
Jenis – jenis Tower Crane 
1. Free Standing Crane 
2. Rail Mounted Crane 
3. Climbing Tower Crane 
4. Tied In Crane 
Spesifikasi dari tower crane yang digunakan 
adalah tipe Free Standing Crane karena tipe 
tower crane ini mampu berdiri bebas dengan 
KONSEP BIAYA  PROYEK 
      
 Biaya Peralatan 
 Biaya Bahan Bangunan 
    
1. Biaya Overhead 
2. Biaya Tak Terduga 
TS - 006      ISSN : 2407  –  1846 e-ISSN : 2460 – 8416 
 
  
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2015 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 November 2015 
4 
 
 
 
 
 
Website : jurnal.ftumj.ac.id/index.php/semnastek 
pondasi khusus untuk tower crane itu sendiri : 
dengan Lifting capacity ; 2,3 ton di ujung jib 
dan maximum capacity ; 10 ton dan memiliki 
jib radius 50 m yang karena mampu 
menjangkau 100% area proyek.  
 
 
Gambar Denah Penempatan TC 
2. Mobile Crane 
Jenis – jenis Mobile Crane 
1. Crawler Crane 
2. Rough Terrain Crane 
3. Teleskopik Crane 
Spesifikasi dari mobil crane yang digunakan 
adalah tipe Rough Terrain Crane karena 
memiliki jib yang mampu menjangkau hampir 
semua bangunan : dengan Lifting capacity ; 
0,5 ton di ujung jib (boom 43m;radius 31m) 
dan maximum capacity ; 55 ton (boom 
11m;radius 3m) dan memiliki panjang 
boom(43m) + jib(15m) = 58m.  
 
 
Gambar Denah Penempatan MC 
 
Metode dalam menentukan kapasitas operasi 
peralatan, yaitu : 
1. Kapasitas Angkat,Perhitungan kapasitas 
angkat didasarkan pada: 
a.Volume yang dikerjakan persiklus waktu dan 
jumlah siklus dalam     satu jam. 
Rumus produksi perjam (Rochmanhadi : 
1984). 
  
 Q =q  x 60 x E 
 Cm 
  Dimana : 
 Q = Produksi perjam 
 q = produksi dalam satu siklus 
 cm = waktu siklus 
 E = efisien kerja 
 
Metode Perhitungan Produksi 
Ada empat faktor yang harus dilihat dalam 
menghitung produksi peralatan persatuan 
waktu, yaitu : 
1. Kapasitas Produksi 
Kapasitas produksi adalah kemampuan 
peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan 
dalam satu siklus lintasan operasi. 
2. Volume pekerjaan 
Volume pekerjaan adalah jumlah kapasitas 
pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 
setiap pekerjaan. 
3. Waktu siklus 
Jumlah waktu dalam satu waktu yang 
digunakan. 
4. Efisiensi Kerja 
Efisiensi kerja dinyatakan dalam suatu 
besaran faktor koreksi (Fk). 
 
TS - 006      ISSN : 2407  –  1846 e-ISSN : 2460 – 8416 
 
  
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2015 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 November 2015 
5 
 
 
 
 
 
Website : jurnal.ftumj.ac.id/index.php/semnastek 
 
 
Gambar Denah Pekerjaan Gedung 
 
 
Flowchart Metodologi 
 
METODE PELAKSANAAN 
GAMBARAN UMUM PROYEK 
Nama Proyek :  
Pembangunan Gedung Parkir 7 Lantai 
Lokasi : 
Jl. R.A Kartini no. 60. Kota Cirebon 
Fungsi Bangunan : Gedung Parkir 
Lingkup Pekerjaan : 
Struktur bawah meliputi Pile Cap&Tie 
Beam,Struktur atas meliputi 
Balok,Plat,Kolom,Tangga,&Shearwall 
Struktur Bangunan : 
Cor setempat / Convensional 
Luas Tanah  : 3190 m² 
Panjang Bangunan : ±56 m 
Lebar Bangunan : ±26 m 
Jumlah Lantai : 7 Lantai 
Tinggi perLantai : ±3,5m 
 
KAPASITAS PRODUKSI ALAT 
1. TOWER CRANE 
NO  PEKERJAAN  PRODUKSI  SATUAN  
1  Pengecoran  0,80  m³  
2  Pengangkatan  
  
Y
 
MULAI 
PERSIAP
AN 
SURVEY PENGUMPULAN 
 
CEK 
  
ANALISI
  
TI
 
TOWER 
 
MOBIL 
 
KAPASITAS 
ALAT 
WAKTU 
PELAKSANA
 
BIAYA 
PERALATAN 
MEMBANDINGKAN PERHITUNGAN 
WAKTU DAN 
BIAYA PEMAKAIAN ALAT ANGKAT 
  
   
SELE
 
KESIMP
ULAN 
KAPASITA
S ALAT 
WAKTU 
PELAKSANAAN 
BIAYA 
PERALATAN 
B 
C D 
A 
Faktor ketrampilan 
dan crew 
Faktor waktu 
kerja efektif 
Faktor kondisi kerja dan 
Manajemen /tata laksana 
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a. Tulangan  2.300  kg  
 
b. Bekisting  850  kg  
 
c. Perancah  1.200  kg  
Sumber : Asumsi di lapangan  
 Kecepatan tower crane pada waktu pergi : 
Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
Kecepatan slewing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
Kecepatan trolley = 35 m/menit 
Kecepatan landing = 80 m/menit 
 
Sedangkan kecepatan tower crane pada waktu 
kembali : 
Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
Kecepatan slewing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
Kecepatan trolley = 55 m / menit 
Kecepatan landing = 120 m / menit 
 
 
 
Waktu Total Pelaksanaan Pekerjaan Tower Crane 
NO PEKERJAAN WAKTU SATUAN 
1 Pengangkatan Tulangan 35,24 jam 
2 Pengangkatan Bekisting 15,78 jam 
3 Pengangkatan Perancah 11,15 jam 
4 Pengecoran 
 
 
 
a. Kolom 145,25 jam 
 
b.Retaining Wall 59,48 jam 
 
c. Shearwall 37,02 jam 
 
d. Tangga 22,61 jam 
TOTAL WAKTU 326,53 jam 
 
2. MOBILE CRANE 
NO  PEKERJAAN  PRODUKSI  SATUAN  
1  Pengecoran  0,50  m³  
2  Pengangkatan  
  
 
a. Tulangan  1.600  kg  
 
b. Bekisting  500  kg  
 
c. Perancah  750  kg  
Sumber : Asumsi di lapangan  
 
 
 
Kecepatan mobil crane pada waktu pergi : 
Kecepatan hoisting = 105 m/menit 
Kecepatan slewing = 1,85 rpm = 666˚/ menit 
Kecepatan landing = 105 m/menit 
 
Sedangkan kecepatan mobil crane pada waktu 
kembali adalah  sebagai berikut : 
Kecepatan hoisting = 114 m/menit 
Kecepatan slewing = 1,85 rpm = 666˚ / menit 
Kecepatan landing = 114 m / menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan Pekerjaan Mobile Crane 
NO PEKERJAAN WAKTU SATUAN 
1 Pengangkatan Tulangan 38,05 jam 
2 Pengangkatan Bekisting 20,66 jam 
3 Pengangkatan Perancah 14,13 jam 
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NO PEKERJAAN WAKTU SATUAN 
4 Pengecoran 
 
 
 
a. Kolom 217,45 jam 
 
b. Retaining Wall 87,19 jam 
 
c. Shearwall 55,69 jam 
 
d. Tangga 22,39 jam 
TOTAL WAKTU 455,56 jam 
 
Analisa Perbandingan Waktu Pelaksanaan Tower Crane Dan Mobile Crane 
NO PEKERJAAN 
TOWER CRANE MOBIL CRANE 
(JAM) (JAM) 
1 Pengankatan Tulangan 35,24 38,05 
2 Pengankatan Bekisting 15,78 20,66 
3 Pengangkatan Perancah 11,15 14,13 
4 Pengecoran 
  
 
a. Kolom 145,25 217,45 
 
b. DPT 59,48 87,19 
 
c. Shearwall 37,02 55,69 
 
d. Tangga 22,61 22,39 
TOTAL WAKTU 326,53 455,56 
 
Biaya Pemakaian Tower Crane Dengan Waktu Efektif 
NO RINCIAN BIAYA VOLUME 
SATUA
N HARGA SATUAN TOTAL 
1 Mod Demobilisasi 1 Unit Rp   45.000.000,00 Rp     45.000.000,00 
2 Pondasi + Angkur TC 1 Unit Rp 110.000.000,00 Rp   110.000.000,00 
3 Erection & Dismantle 1 Unit Rp 140.000.000,00 Rp   140.000.000,00 
4 Sewa Tower Crane 326,53 Jam Rp         375.000,00 Rp   122.448.750,00 
5 PPN 10% 326,53 Jam Rp           37.500,00 Rp     12.244.875,00 
6 Sewa Concrete Bucket 326,53 Jam Rp           25.000,00 Rp        8.163.250,00 
7 PPN 10% 326,53 Jam Rp             2.500,00 Rp           816.325,00 
8 Biaya Listrik PLN 326,53 Jam Rp         162.927,45 Rp     53.200.700,25 
9 Operator TC 326,53 Jam Rp           42.500,00 Rp     13.877.525,00 
TOTAL BIAYA Rp   505.751.425,25 
PEMBULATAN Rp   505.751.500,00 
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Biaya Pemakaian Tower Crane Dengan Waktu Aktual 
NO RINCIAN BIAYA VOL SATUAN HARGA SATUAN TOTAL 
1 Mod Demobilisasi 1 Unit Rp       45.000.000 Rp          45.000.000 
2 Pondasi + Angkur TC 1 Unit Rp    110.000.000 Rp        110.000.000 
3 Erection & Dismantle 1 Unit Rp    140.000.000 Rp        140.000.000 
4 Sewa Tower Crane 7 bulan Rp       75.000.000 Rp        525.000.000 
5 PPN 10% 7 bulan Rp         7.500.000 Rp          52.500.000 
6 Sewa Concrete Bucket 7 bulan Rp         5.000.000 Rp          35.000.000 
7 PPN 10% 7 bulan Rp             500.000 Rp            3.500.000 
8 Biaya Listrik PLN 7 bulan Rp       32.000.000 Rp        224.000.000 
9 Operator TC 7 bulan Rp         8.500.000 Rp          59.500.000 
TOTAL BIAYA Rp    1.194.500.000 
 
Biaya Pemakaian Mobile Crane Dengan Waktu Efektif 
N
O RINCIAN BIAYA 
VOLUM
E 
SATUA
N HARGA SATUAN TOTAL 
1 Mod Demobilisasi 1 Unit Rp       10.000.000,00 Rp         10.000.000,00 
4 Sewa Mobil Crane 455,56 Jam Rp             375.000,00 
Rp       
170.835.000,00 
5 PPN 10% 455,56 Jam Rp               27.500,00 
Rp         
12.527.900,00 
6 Sewa Concrete Bucket 455,56 Jam 
Rp               
25.000,00 
Rp         
11.389.000,00 
7 PPN 10% 455,56 Jam Rp                  2.500,00 
Rp            
1.138.900,00 
8 Biaya Bahan Bakar 455,56 Jam Rp             232.000,00 
Rp       
105.689.920,00 
9 Operator MC 455,56 Jam Rp               30.000,00 
Rp         
13.666.800,00 
TOTAL BIAYA Rp       325.247.520,00 
PEMBULATAN Rp       325.247.500,00 
 
Biaya Pemakaian Mobile Crane Dengan Waktu Aktual 
NO RINCIAN BIAYA VOL SATUAN HARGA SATUAN TOTAL 
1 Mod Demobilisasi 1 Unit Rp   10.000.000 Rp      10.000.000 
4 Sewa Mobil Crane 7 bulan Rp   75.000.000 Rp   525.000.000 
5 PPN 10% 7 bulan Rp      7.500.000 Rp      52.500.000 
6 Sewa Concrete Bucket 7 bulan Rp      5.000.000 Rp      35.000.000 
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NO RINCIAN BIAYA VOL SATUAN HARGA SATUAN TOTAL 
7 PPN 10% 7 bulan Rp         500.000 Rp        3.500.000 
8 Biaya Bahan Bakar 7 bulan Rp   46.400.000 Rp   324.800.000 
9 Operator MC 7 bulan Rp      6.000.000 Rp      42.000.000 
TOTAL BIAYA Rp   992.800.000 
 
Analisa Perbandingan Biaya Pelaksanaan Tower Crane Dan Mobile Crane Dengan Waktu 
Efektif 
NO RINCIAN BIAYA 
TOWER CRANE MOBIL CRANE 
( Rp ) ( Rp ) 
1 Mod Demobilisasi Rp     45.000.000,00 Rp     10.000.000,00 
2 Pondasi + Angkur TC Rp   110.000.000,00 ‒ 
3 Erection & Dismantle Rp   140.000.000,00 ‒ 
4 Sewa Alat Rp   122.448.750,00 Rp   170.835.000,00 
5 PPN 10% Rp     12.244.875,00 Rp     12.527.900,00 
6 Sewa Concrete Bucket Rp        8.163.250,00 Rp     11.389.000,00 
7 PPN 10% Rp           816.325,00 Rp       1.138.900,00 
8 Biaya Listrik PLN Rp     53.200.700,25 ‒ 
9 Biaya Bahan Bakar ‒ Rp   105.689.920,00 
10 Biaya Operator Rp     13.877.525,00 Rp     13.666.800,00 
TOTAL BIAYA Rp   505.751.425,25 Rp   325.247.520,00 
PEMBULATAN  Rp  505.751.500,00   Rp  325.247.500,00  
 
Analisa Perbandingan Biaya Pelaksanaan Tower Crane Dan Mobile Crane Dengan Waktu 
Aktual 
NO RINCIAN BIAYA 
TOWER CRANE MOBIL CRANE 
( Rp ) ( Rp ) 
1 Mod Demobilisasi Rp           45.000.000 Rp          10.000.000 
2 Pondasi + Angkur TC Rp         110.000.000 ‒ 
3 Erection & Dismantle Rp         140.000.000 ‒ 
4 Sewa Alat Rp         525.000.000 Rp        525.000.000 
5 PPN 10% Rp           52.500.000 Rp          52.500.000 
6 Sewa Concrete Bucket Rp           35.000.000 Rp          35.000.000 
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NO RINCIAN BIAYA TOWER CRANE MOBIL CRANE 
7 PPN 10% Rp             3.500.000 Rp            3.500.000 
8 Biaya Listrik PLN Rp         224.000.000 ‒ 
9 Biaya Bahan Bakar ‒ Rp        324.800.000 
10 Biaya Operator Rp           59.500.000 Rp          42.000.000 
TOTAL BIAYA Rp      1.194.500.000 Rp        992.800.000 
 
KESIMPULAN 
1. Waktu efektif pelaksanaan pekerjaan 
struktur  oleh Tower crane pada gedung ini 
adalah 326,53 jam dengan biaya Rp 
505.751500,00, sedangkan waktu efektif 
pelaksanaan pekerjaan struktur  oleh Mobil 
crane pada gedung ini adalah 455,56 jam 
dengan biaya Rp 325.247.500,00. 
2. Waktu aktual pengerjaan gedung ini adalah 
7 bulan maka biaya aktual yang diperlukan 
dengan pemakaian alat angkat Tower 
Crane adalah Rp 1.194.500.000,00 dan 
biaya aktual yang diperlukan oleh alat 
angkat Mobil Crane adalah 
Rp992.800.000,00 
3. Waktu pelaksanaan  tower crane untuk 
mengerjakan pekerjaan pada gedung ini 
lebih cepat dibandingkan dengan waktu 
yang diperlukan oleh mobil crane. 
4. Biaya pelaksanaan  tower crane untuk 
mengerjakan pekerjaan  pada gedung ini 
lebih besar dibandingkan dengan biaya 
pelaksanaan mobil crane. 
5. Masing-masing alat angkat yang digunakan 
yaitu tower crane dan mobil crane 
mempunyai kelebihan dan kekurangan 
yang berbeda dari segi kapasitas operasi 
dan pembiayaan yang dikeluarkan. 
6. Dari hasil penelitian di atas maka alat 
angkat yang dipilih adalah tower crane 
karena lebih cepat pengerjaanya sesuai 
keinginan pihak owner dan keterkaitanya 
dengan proyek gedung selanjutnya yang 
berada di sebelahnya yang membutuhkan 
alat angkat yang mampu menjangkau 
ketinggian sampai dengan 50m pada 
proyek gedung berikutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
Soeharto, Iman. 1997. Manajemen Proyek 
Dari Konseptual Sampai Operasional.. 
Jakarta:Erlangga. 
Asiyanto. 2008. Manajemen Alat Berat Untuk 
Konstruksi. Jakarta: Pradnya Paramita 
Day. 
Ervianto, W.I. 2002. Manajemen Proyek 
Konstruksi. Yogyakarta: Andi Offset. 
Rochmanhadi. 1984. Perhitungan Biaya 
Pelaksanaan Pekerjaan Dengan 
Menggunakan Alat – alat Berat. Dunia 
Grafika Indonesia. 
Rochmanhadi. 1992. Alat- alat Berat dan 
Penggunaannya. Dunia Grafika 
Indonesia. 
“Jenis-Jenis Tower Crane Beserta 
Fungsinya”. 10 November 2014. 
http://www.alatberat.com/blog/jenis-
dan-type-tower-crane-beserta-
fungsinya/ 
“Jenis-Jenis Mobile Crane Beserta 
Fungsinya”. 10 November 2014. 
http://www.alatberat.com/blog/jenis-
dan-type-mobile-crane-beserta-
fungsinya/ 
 
